PLANO DE PROJETO - NEXT PAGE

Data	Versão	Descrição	Responsável
29/08/2025	1.0	Versão inicial do	PO
		Documento	
12/09/2025	1.1	Adaptação do item 1	Equipe de
			Desenvolvimento
24.10.2025	1.2	Plano de Projeto	Equipe de
			Desenvolvimento

1. Identificação do Projeto

• Nome: Next Page

Data de Início: 15/08/2025

Data Estimada de Conclusão: 25/11/2025

• Gerente de Projeto / Scrum Master: Rosenildo Tavares

• Cliente / Product Owner: Prof. Paulo Rodrigo Barbosa Alves

• Equipe de Desenvolvimento: 4 membros

2. Objetivo do Projeto

Desenvolver um sistema web que conecte leitores, bibliotecas e livrarias, permitindo a compra e o aluguel de livros de forma prática.

3. Escopo

Incluído no escopo:

- Cadastro e Login
- Cadastro de Livros
- Busca de livros
- Compra e aluguel de livros
- Gerenciamento Básico

Fora do escopo

Aplicativo mobile

Integração em e-books ou plataformas externas de leitura

- Notificações push
- Integração com sistemas de pagamento avançados (carteiras digitais, PIX direto etc.)

4. Cronograma Geral (Macro)

Semana	Entregas previstas	
1-2	Plano de projeto	
2-3	Relatório de Auditoria de	
	Configuração	
1-2	Registro de itens de	
	Configuração	

5. Metodologias de Desenvolvimento

• Metodologia: Ágil - Scrum

• Sprints: 4 sprints de 2 semanas

• Cerimônias Scrum:

Sprint Planning (início da sprint)

o Daily Scrum (diária de 15 minutos)

Sprint Review (apresentação do incremento)

Sprint Retrospective (análise de melhorias)

6. Papéis e Responsabilidades

Papel	Responsável	Atividades
		principais
Product Owner	Representante do	Priorização do backlog,
	cliente/professor	validação das entregas
Scrum Master	Facilitador	Remoção de
		impedimentos, condução
		das cerimônias
Dev Team	Equipe de Devs	testes, documentação
	(4 alunos)	técnica

7. Recursos Necessários

 Ferramentas de Desenvolvimento: Draw.io, HTML, CSS, JavaScript, Spring Boot, MySQL, React.

• Gerenciamento: Jira.

• Versionamento: Git + GitHub.

• Testes: Postman.

• Infraestrutura: Hospedagem local.

8. Riscos e Estratégias

Riscos	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Falta de tempo	Alta	Alto	Reuniões curtas
dos membros			Diárias para
			controle
Dificuldades	Média	Médio	Melhorias ou uso
técnicas com			de tutorias/ pares
Spring Boot			
Atrasos na	Média	Alto	Reuniões
entrega de			frequentes com o
requisitos			Product Owner
Perda de dados	Baixa	Alto	Backups
			automáticos do
			banco de dados

9. Critérios de Sucesso

- Requisitos entregues conforme escopo
- Relatórios gerados corretamente
- Documentação completa

10. Comunicação

• Reuniões semanais: Segunda e sexta-feira

• Daily Scrum: 15 minutos por dia, via Discord ou presencial

• Ferramentas de comunicação: WhatsApp, Discord

• Repositório: GitHub